Etap 1, 01.01.2014 — 31.12.2016:

ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na dostarczenie wybranej technologii dla
pierwszej EJ

Etap 11, 01.01.2017 —31.12.2018:

wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wymaganych prawem decyzji i opinii

Etap Ill, 01.01.2019 — 31.12.2024:

pozwolenie na budowe i budowa pierwszego bloku pierwszej elektrowni jadrowej,
rozpoczecie budowy kolejnych blokéw/elektrowni jagdrowych, rozruch pierwszego
bloku

Etap 1V, 01.01.2025 - 31.12.2030:

kontynuacja i rozpoczecie budowy kolejnych blokéw/elektrowni jgdrowych.
Zakonczenie budowy pierwszej elektrowni jagdrowej (zakonczenie budowy drugiej

elektrowni jgdrowej planowane jest na 2035 r.)




